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JANUAR

Intern miljøscreening

Ekstern høring miljøscreening

Udarbejdelse af LP

Udarbejdelse af VVM

Opret PDF af tillæg, LP, VVM 

Intern høring af tillæg, LP, VVM

Justering på baggrund af intern høring

Sagsfremstilling til Lars Peter uge 29

Dagsorden sendes ud 07.08

TMU 13.08

ØK 20.08

SB 27.08

Underretningsbrev om tillæg, LP og VVM til annoncering af 

planforslag 

Annonceringer på hjemmeside

Offentlig høring

Behandling af indsigelser

Korrektion af planer på baggrund af offentlig høring

Sagsfremstilling til Lars Peter 23.10

Dagsorden sendes ud 06.11

TMU: Endelig vedtagelse af tillæg, LP, VVM 12.11

ØK: Endelig vedtagelse af tillæg, LP, VVM 19.11

SB: Endelig vedtagelse af tillæg, LP, VVM 26.11

Svarskrivelser til indsigelser sendes til underskrivning

Oploade af  tillæg, LP, VVM til Plandata.dk

Offentliggørelse af  tillæg, LP, VVM på Skive.dk

Svarskrivelser til indsigelser sendes til indsiger

Orienteringsbrev om vedtaget  tillæg, LP, VVM

Klagefrist på 4 uger for tillæg, LP, VVM

JUNI JULI AUGUST DECEMBER

Vedtagelse af forslag 

OKTOBER NOVEMBER

Politisk behandling 

SEPTEMBER

Endelig vedtagelse 

Politisk behandling 


